

Van	Het college van burgemeester en wethouders
Aan	De gemeenteraad
Datum B&W vergadering	
Zaaknummer	1506065
Portefeuillehouder	De heer H. Bellaart, wethouder
Onderwerp	Liggeldverordening en uitvoeringsregels

1. Kennisnemen van

de gewijzigde ingangsdatum van de uitgifte van de ligplaatsen en het innen van de liggelden aan de Naardertrekvaart te Naarden.

2. Inleiding

Op 18 december 2024 heeft uw raad de liggeldverordening en de uitvoeringsregels vastgesteld.

In de uitvoeringsregels staat april 2025 genoemd als begindatum voor de uitgifte van de ligplaatsen en het innen van de liggelden. Hierna bent u met een raadsmededeling geïnformeerd dat de planning zou worden verschoven naar juni 2025.

De gemeente ondervindt vertraging bij de noodzakelijke vergunningverlening voor de steigers door Waternet. Wel heeft waternet aangegeven dat het vergunning traject op zijn einde loopt, en we de vergunning snel mogen verwachten.

Er is hard gewerkt om uitvoering te geven aan de nieuwe verordening. Zo is de aanbestedingsprocedure gestart voor de aanschaf van de steigers en moeten de steigers na aanbesteding worden geplaatst. Voorbereidingen voor de aanleg van de steigers, waaronder de aanbesteding, heeft echter meer tijd gekost dan oorspronkelijk geraamd. Het realiseren van de ligplaatsen op tijd was alleen mogelijk geweest door af te wijken van de aanbestedingsregels. Het college was echter van mening dat de aanleg van steigers voor recreatie niet zo urgent was dat afwijking van de aanbestedingsregels, om zo tijdwinst te boeken, gerechtvaardigd was. De aanbesteding is uitgezet, en zal in Maart 2026 sluiten.

Om het toezicht efficiënt te kunnen uitvoeren is nieuwe software aangeschaft. In tegenstelling tot auto's hebben veel boten namelijk geen kenteken. Er gaat daarom gewerkt worden met een vignet waarbij de informatie over de eigenaar digitaal gecheckt kan worden. Deze software is op dit moment in de inrichtingsfase, en zal begin 2026 klaar zijn voor gebruik.

Om aanvragen te kunnen behandelen zijn er in de software aanpassingen gedaan. Het aanvraagstelsel staat klaar en kan direct in gebruik worden genomen, waardoor de uitgifte van de ontheffingen direct kan worden opgestart zodra de steigers zijn aangelegd.

3. Kernboodschap

De aanbesteding voor het uitvoeren van de steigers loopt tot Maart 2026. Hierna zal er een duurzame keuze gemaakt worden. Daarmee wordt de uitgifte van ligplaatsen vertraagd naar medio 2026 of zoveel eerder als mogelijk.

4. Consequenties

De deadline van 1 juni 2025 is niet haalbaar gebleken, terwijl aanvragers hier wellicht op hadden gerekend.

5. Communicatie en participatie

Op de website en in de regionale kranten zal, nadat uw raad is geïnformeerd, een mededeling worden gedaan dat er hard gewerkt wordt om de steigers klaar te krijgen. Hierbij zullen we communiceren wat de voorgenomen haalbare datum van inwerkingtreding is, en communiceren dat de inschrijving zo spoedig mogelijk geopend wordt.

6. Vervolg

In het jaarverslag over 2026 zal uw raad worden geïnformeerd over hoe de inwerkingtreding van de ligplaatsen en -gelden in 2026 verder zal zijn verlopen. Tevens zal er in 2027 worden geëvalueerd over de pilot met de termijnen van de ligplaatsen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlagen:

1. ...