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1 Inleiding 

Op 12 februari 2025 is de beleidsnota Energietransitie Gooise Meren “Onze koers voor 2024-2030 met doorkijk naar 2050” vastgesteld door de gemeenteraad. In dit 
uitvoeringsprogramma maken we de vertaalslag van deze beleidsnota naar concrete activiteiten. Deze activiteiten gaan we uitvoeren om de gestelde beleidsdoelen te kunnen 
realiseren. We doen dit samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.   
 

Vier sporen   
Binnen de energietransitie werken we integraal aan de verschillende opgaven. Dit doen we bij de mensen thuis, in de buurt, op het werk en onderweg. Daarbij onderscheiden 
we twee typen transities, die van het energiegebruik en die van de energieproductie en alles wat daarmee samenhangt.   
In de beleidsnota hebben we daarbij vier verschillende sporen benoemd:   
 1. Besparen: De meest duurzame energie is de energie die niet wordt gebruikt.  
2. Opwek: Grootschalige opwek van duurzame energie zoals beschreven in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0)  
3. Warmte: In 2050 willen we alle gebouwen in Gooise Meren aardgasvrij kunnen verwarmen. Hiervoor is in 2022 de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld  
4. Energiesysteem: Een toekomstbestendig energiesysteem (technisch, financieel, juridisch en organisatorisch) om elektriciteit en warmte beter te kunnen opwekken, 
verplaatsen of opslaan.  
  
Aan de ene kant zetten we in op de overgang naar duurzaam energiegebruik, waarbij energiebesparing een belangrijke rol speelt. Samen met het vervangen van (aard)gas door 
alternatieve vormen van verwarming. Aan de andere kant richten we ons op het verduurzamen van de grootschalige opwek van energie en de omschakeling naar een meer 
decentraal energiesysteem. In dit uitvoeringsprogramma werken we voor deze twee clusters de activiteiten uit die nodig zijn voor het behalen van de in de beleidsnota 
vastgestelde doelen. Globaal vormen spoor Besparen en spoor Warmte samen het cluster Gebouwde Omgeving, terwijl spoor Opwek en spoor Energiesysteem samen het 
tweede cluster vormen.   
  
Binnen deze clusters onderscheiden we een aantal typen activiteiten zoals het opstellen van beleid, het uitvoeren van projecten en het ondersteunen van inwoners en 
ondernemers. Binnen deze focusgebieden beschrijven we per activiteit wat het beoogde resultaat is, wie de trekker en de betrokken stakeholders zijn, waarop gemonitord 
wordt, wanneer het gereed is en wat het kost. Tijdens twee stakeholdersbijeenkomsten hebben we met onze maatschappelijke partners gesproken over ieders rol en bijdrage 
aan de verschillende opgaven. De gemeente is in een aantal gevallen volledig eigenaar van een actie, maar veel vaker is er sprake van gedeeld eigenaarschap met 
maatschappelijke partners. Daarbij is het belangrijk om met elkaar helderheid te scheppen over rollen en verantwoordelijkheden. Door jaarlijks met elkaar af te stemmen en 
waar nodig bij te sturen, houden we de verwachtingen over en weer scherp. 
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2 Context  

2.1 Gebouwde omgeving 
 2.1.1 Beleid 

Het energiegebruik in onze gemeente vindt voor het grootste deel plaats in de gebouwde omgeving. Woningen, bedrijfspanden en ons eigen gemeentelijke vastgoed: al deze 
gebouwen hebben energie nodig om ze warm te houden, te verlichten en elektrische apparaten aan te kunnen sluiten. In de gebouwde omgeving vertaalt de energietransitie 
zich voornamelijk in energiebesparing en de warmtetransitie. Energiebesparing is nodig om het gebruik van energie omlaag te brengen en daarmee bij te dragen aan het doel 
om in 2050 volledig duurzaam en klimaatneutraal te zijn. Omdat huishoudens veel meer warmte gebruiken dan elektriciteit, moet het grootste deel van de energiebesparing 
worden gerealiseerd door de warmtevraag van gebouwen te verlagen. In de meeste gevallen is het niet mogelijk de warmtevraag helemaal naar nul te brengen door middel van 
besparing. Daarom is het noodzakelijk dat ook de energiebron wordt verduurzaamd. Ons doel is om in 2050 alle gebouwen van warmte te kunnen voorzien met een duurzame 
bron en het gebruik van aardgas naar nul te brengen. Er wordt daarom per wijk gezocht naar een duurzaam warmtealternatief. De eerste verkenning hiervoor is de in 2022 
vastgestelde Transitievisie Warmte (TVW). Dit deel van het uitvoeringsprogramma bouwt voornamelijk voort op de TVW en de hoofdstukken ‘Besparen’ en ‘Warmte’ uit de 
beleidsnota Energietransitie (2025).   

2.1.2 Recente ontwikkelingen  

Sinds het opstellen van de TVW en de beleidsnota Energietransitie spelen er verschillende ontwikkelingen rondom de energietransitie in de gebouwde omgeving. Die lichten 
we hieronder toe.  

 
Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) 
In 2024 is de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Deze wet, die in 2026 ingaat, geeft gemeenten bevoegdheden 
die nodig zijn om regie te voeren in de wijk- of gebiedsgerichte aanpak van de warmtetransitie. Een belangrijk instrument uit de Wgiw is de aanwijsbevoegdheid. Hiermee kan 
de gemeente gebieden aanwijzen die na een redelijke overgangstermijn overgaan op een duurzame warmtebron en dus van het aardgas worden afgesloten. Als voorbereiding 
hierop is de gemeente verplicht om elke vijf jaar een Warmteprogramma op te stellen. Hierin staat beschreven in welke gebieden de gemeente de komende jaren aan de slag 
gaat met verduurzaming richting aardgasvrij. Het Warmteprogramma is het vervolg op de TVW en zal in 2026 of 2027 voor het eerst moeten worden vastgesteld.  

 
Wet collectieve warmte (Wcw) 
Een andere recente ontwikkeling in de energiewetgeving is de Wet collectieve warmte (Wcw). Deze nieuwe wet vervangt de huidige Warmtewet. Het doel van deze wet is de 
ontwikkeling van nieuwe warmtenetten te vergemakkelijken en om betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van collectieve warmtelevering te waarborgen.  
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Warmtenetten moeten volgens de Wcw voor minimaal 50% plus één aandeel in publieke handen zijn. De gemeente heeft de taak om per zogeheten warmtekavel een 
warmtebedrijf te kiezen dat de exclusieve bevoegdheid en plicht heeft om warmte te transporteren en te leveren binnen die kavel. Het warmtebedrijf moet dus voor meer dan 
50 procent in publieke handen zijn; dit kan betekenen dat de gemeente zelf aandeelhouder is in dit warmtebedrijf.   
Een warmtekavel is een door de gemeente vastgesteld gebied waar een collectief warmtesysteem kan komen. Een warmtekavel kan één wijk of buurt, maar ook de gehele 
gemeente beslaan of zelfs gemeente overstijgend zijn.   
De Wcw biedt ook juridische mogelijkheden voor energiegemeenschappen (zie hoofdstuk 3 Context energiesysteem) om te kwalificeren als warmtebedrijf voor een bepaalde 
warmtekavel. In dat geval spreken we van een warmtegemeenschap. Hierbij neemt een gemeenschap van bewoners en lokale ondernemers zelf de verantwoordelijkheid voor 
haar warmtevoorziening. Dit kan echter wel van invloed zijn op de andere kavels binnen de gemeente en raakt daarmee aan het gemeentelijke warmtebeleid. 
Het is aan de gemeente om keuzes te maken wat betreft de lokale invulling van zowel de Wgiw als de Wcw. Een groot deel van deze keuzes wordt uitgewerkt in het nog op te 
stellen Warmteprogramma (deadline eind 2027). Daarnaast zijn we als gemeente nog in afwachting van de besluitvorming van het Rijk omtrent de invoering van de Wcw. In 
eerste instantie zou de Wcw in werking treden op 1 januari 2025 maar dit is uitgesteld naar – voorlopig – 1 januari 2026 of later Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de 
Wcw daadwerkelijk wordt ingevoerd. 

 
Nationaal Isolatie Programma (NIP) 
Hoewel het Nationaal Isolatie Programma (NIP) niet nieuw is, spelen er binnen dit programma wel een aantal ontwikkelingen die belangrijk zijn om te benoemen. Onderdeel 
van het NIP is de Lokale Aanpak Isolatie (LAI). Hierbij ligt de nadruk op het isoleren van slecht geïsoleerde woningen onder de gemiddelde lokale WOZ-waarde. Inmiddels 
kunnen we vanuit de LAI-Spuk gelden ook VVE’s ondersteunen. Dit vraagt echter om een andere aanpak dan bij reguliere grondgebonden woningen. De vastgestelde 
subsidieregeling moet hierop worden bijgesteld.   
Een ander onderwerp binnen het NIP is energiearmoede. Doordat energieprijzen de afgelopen tijd weer een beetje gedaald zijn nam de urgentie voor het probleem op landelijk 
niveau af. Dit betekent niet dat er geen energiearmoede meer is; er zijn nog steeds huishoudens die moeite hebben om hun energierekening te betalen. In 2026 wordt de 
energiebelasting op gas verhoogd waardoor dit probleem opnieuw toeneemt. Het Rijk stelt vanaf winter 2026/2027 extra middelen beschikbaar via een meerjarig publiek 
fonds. Hiermee kunnen huishoudens met energiearmoede ondersteund worden.   

 
Energierechtvaardigheid  
Ons doel is om een inclusieve en rechtvaardige energietransitie te realiseren. Het is daarom belangrijk om een specifieke aanpak op te stellen voor doelgroepen zoals VVE's of 
inwoners met energiearmoede. Energierechtvaardigheid gaat over het eerlijk verdelen van de kosten en baten van de energietransitie, waarbij nadelige effecten voor bepaalde 
groepen erkend worden en worden gecompenseerd. Hierbij is zorgvuldige participatie essentieel: inwoners en belanghebbenden worden betrokken bij het 
besluitvormingsproces en krijgt de gelegenheid om mee te denken. Door energierechtvaardigheid in ons beleid centraal te stellen zorgen we ervoor dat iedereen in Gooise 
Meren kan profiteren van de overgang naar duurzame energie. 

 
Biobased isoleren 
Een thema dat ook steeds meer aandacht krijgt is biobased isoleren. Biobased isoleren is een duurzame isolatiemethode. Er worden natuurlijke, hernieuwbare materialen 
gebruikt. Deze materialen kunnen soms ook lokaal verbouwd worden. Zo is de bodem in Gooise Meren bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor het verbouwen van de lisdodde. 
De lisdodde kan gebruikt worden om duurzaam mee te isoleren. In het bredere kader van duurzaamheid en circulaire economie is biobased isolatie een interessante kans, die 
verdere verkenning vraagt.   
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2.2 Energiesysteem 

2.2.1 Beleid 

De focus in dit cluster de opwek, het transport en de opslag van energie en de organisatie die nodig is om te komen tot een decentraal energiesysteem. Om in 2050 
klimaatneutraal te zijn wordt niet alleen onze warmtevoorziening verduurzaamd, maar wordt elektriciteit ook duurzaam en lokaal opgewekt. We zetten in op het maximaal 
benutten van de mogelijkheden voor lokale opwek en gelijktijdige afname van zonne-energie op grote daken, langs grootschalige infrastructuur en boven parkeerplaatsen.  
 
De Regionale Energiestrategie (Herijking RES 2024) is het belangrijkste kader waarbinnen we werken. De RES-ambitie is om in 2030 in energieregio Noord-Holland Zuid 2,7 
TWh hernieuwbare energie op te wekken op land. Voor de Regio Gooi en Vechtstreek betekent dit 227 GWh nieuwe duurzaam opgewekte energie in 2030.  
Naast het duurzaam opwekken van energie is het doel van dit uitvoeringsprogramma ook om te werken aan een decentraal energiesysteem, waarbij inwoners, ondernemers en 
energiegemeenschappen energie opwekken om zelf te gebruiken of lokaal op te slaan en te delen met andere gebruikers in de buurt.   
De kaders en richtlijnen rondom het energiesysteem zijn zowel op landelijk als lokaal niveau nog niet volledig uitgedacht. Er zijn veel ontwikkelingen die vragen om 
beleidskeuzes op het gebied van lokaal eigendom, energiegemeenschappen en energieplanologie. 

 
2.2.2 Recente ontwikkelingen  

Nieuwe Energiewet 

In 2024 is de nieuwe energiewet goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het doel van deze wet, die op 1 januari 2026 van kracht wordt, is om de energietransitie meer lokaal en 
van onderop te maken, de energietransitie te versnellen en een toekomstbestendig, decentraal energiesysteem van onderop te doen ontstaan. Hierbij zetten we in op 1) het 
optimaal in balans brengen van vraag en aanbod van energie op gemeentelijk schaalniveau; 2) het beter organiseren van de samenhang tussen gebiedsontwikkeling en het 
energiesysteem en 3) regie vanuit een sociaal-maatschappelijk perspectief. De nieuwe energiewet stimuleert energie-afnemers om deel te nemen aan de energietransitie door 
zelf energie op te wekken en te delen via energiegemeenschappen. Net als bij de Wcw vraagt de invulling van de nieuwe energiewet om het maken van keuzes.   

 
Balans tussen vraag en aanbod 
Om een goede balans tussen vraag en aanbod van energie te realiseren is het van belang het energiesysteem in zijn geheel te bezien, dus niet alleen warmte en opwek, maar 
bijvoorbeeld ook een slimme energiemix, zodat als het donker is of bewolkt ook energie wordt geproduceerd. Daarnaast is het van belang dat er steeds meer aanbodgestuurd 
energie wordt afgenomen. Dus als de zon schijnt of de wind waait je auto opladen, eventueel via energieopslag. Verder is de ontwikkeling naar off grid energiesystemen 
interessant bij het beter spreiden, benutten en delen van energie. 

 
Samenhang tussen gebiedsontwikkeling en energiesysteem en lokaal eigendom  
Een succesvolle energietransitie is afhankelijk van een sterke verbinding tussen energietransitie en ruimtelijke kwaliteit. In dit verband is actieve energieplanologie belangrijk. 
Energieplanologie richt zich op het beter verbinden van energie met de ruimtelijke ordening en planologie, met als doel een toekomstbestendig decentraal energiesysteem te 
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doen ontstaan dat bijdraagt aan de versterking van de omgevingskwaliteit. Dit vraagt om het maken van beleidskeuzes die er voor zorgen dat de activiteiten die plaatsvinden 
om de energietransitie van onderop te faciliteren ook resulteren in vergunbare initiatieven; waar mag wat, hoe moet het eruit zien, aan welke overige kwaliteitseisen moet het 
voldoen en hoe passen de verschillende belangen in de integraal duurzame opgave voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. De transitie naar een decentraal 
energiesysteem dat de ruimtelijke kwaliteit versterkt en waarin warmte en elektriciteit met elkaar verbonden zijn en energiegemeenschappen zelf de eigenaar zijn van de 
lokale installaties voor opwek, opslag en transport vraagt om actieve energieplanologie. 

 
Energiegemeenschappen en lokaal eigendom 
Een energiegemeenschap is een groep mensen die samen energieprojecten ontwikkelt, duurzame energie opwekt, opslaat, verdeelt en/of gebruikt. Energiegemeenschappen 
zijn organisaties zonder winstdoelstelling die een decentraal energiesysteem kunnen realiseren als de gemeente de ‘energietransitie van onderop’ voldoende faciliteert. 
Energiegemeenschappen kunnen (naast lokale ondernemers en lokale overheden) ook bijdragen aan het vergroten van het aandeel ‘lokaal eigendom’ bij opwekprojecten voor 
hernieuwbare energie.   
 
Met de komst van de nieuwe energiewet en de Wcw worden energiegemeenschappen (in de Wcw ‘warmtegemeenschappen’ genoemd) ook juridisch een belangrijke speler op 
de energiemarkt. Via energiegemeenschappen kunnen inwoners, ondernemers en de gemeente samen energie opwekken, delen en verkopen.  
 
Lokaal eigendom betekent dat inwoners van Gooise Meren samen eigenaar en beheerder zijn van bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens of een installatie voor de opslag van 
energie binnen de gemeentegrens van Gooise Meren. Maar inwoners kunnen ook zelf projecten voor zon en wind ontwikkelen. Ze doen dit via een energiegemeenschap. Door 
lokaal eigendom houden inwoners zeggenschap over de energie die wordt opgewekt in hun gemeente. De winst blijft in de buurt en de energie kan zoveel mogelijk gelijktijdig, 
tegen lokale prijzen worden verdeeld. Zo wordt het energienetwerk slimmer gebruikt, wordt netcongestie verminderd, of, in het geval van een energienetwerk dat niet meer is 
aangesloten op het netwerk van Liander en Tennet, zelfs opgeheven (‘off grid’) en zo worden inwoners minder afhankelijk van grote energiebedrijven en hoge (wereldmarkt) 
prijzen voor energie. 
 
Gooise Meren werkt aan het verplichten van 100% lokaal eigendom, om te beginnen op gemeentelijke gronden. Dit sluit aan bij de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-
Holland Zuid, waarin gestreefd wordt naar ten minste 50% lokaal eigendom. Door lokaal eigendom te verplichten op gemeentegronden, kunnen we de energietransitie 
versnellen, goedkoper maken en het draagvlak voor nieuwe opwek-projecten vergroten. 
Om deze koers vast te leggen, heeft Gooise Meren een verordening lokaal eigendom energietransitie Gooise Meren opgesteld. Hierin staan twee zaken centraal staan: een 
voorkeurspositie voor energiegemeenschappen en lokaal eigendom. Deze onderwerpen worden nader uitgewerkt in overig beleid, zoals omgevingsvisie en omgevingsplan. 
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3 Uitvoering 

Waar de beleidsnota vooral ging over doelen en middelen, richt dit uitvoeringsprogramma zich op de projecten en activiteiten die de komende vijf jaar nodig zijn om de 
energietransitie mogelijk te maken. Belangrijk daarbij is dat de snelheid waarmee deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd mede afhankelijk is van de beschikbare 
financiële middelen en menskracht. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de financiële kant van dit uitvoeringsprogramma. 

3.1 Activiteiten 

Om overzicht te scheppen in de grote hoeveelheid projecten en activiteiten hebben we deze onderverdeeld in een aantal typen activiteiten. Het cluster Gebouwde omgeving 
bestaat uit vier categorieën en het cluster Energiesysteem uit drie. Naast het type activiteiten en projecten gaan we ook in op de rol die we hierin als gemeente aannemen.  In 
een tabel onder elke categorie staan de activiteiten en projecten die hierbij horen.  

Voor de verschillende activiteiten ligt onze rol enerzijds vooral bij het scheppen van de randvoorwaarden en het wegnemen van belemmeringen terwijl bij andere activiteiten 
het veel meer gaat over onze rol als procesregisseur bij de uitvoering van projecten. Per categorie geeft de tabel aan welke activiteiten en projecten erbij horen.    
  
De categorieën binnen het cluster Gebouwde Omgeving zijn als volgt:  
1) Opstellen van beleid: kaders voor de warmtetransitie  en isolatieopgave; 
2) Uitvoeren van projecten: wijkgerichte aanpak warmte- en besparingsopgave; 
3) Ondersteuning bieden aan inwoners en ondernemers;  
4) Plan voor eigen organisatie opstellen en uitvoeren.  
  

De categorieën voor het energiesysteem zijn als volgt:  
1) Opstellen van beleid: kaders voor het energiesysteem van de toekomst; 
2) Uitvoeren van projecten: energie opwekken; 
3) Faciliteren van de ontwikkeling naar een decentraal energiesysteem.  

Samen vormen deze thema’s het uitvoeringsprogramma voor de komende vijf jaar. 

 



  

   

 

 9 
  
 
 

3.2 Gebouwde omgeving    

Voor het cluster gebouwde omgeving zijn in de beleidsnota de volgende doelen vastgesteld:  
 
De gemeente heeft als doel inwoners en ondernemers te helpen hun energieverbruik te verlagen en energiearmoede te voorkomen. Terugdringen van energieverspilling is een 
belangrijk uitgangspunt. We dragen daarmee bij aan lagere energiekosten en vaak ook aan meer comfort. De afgelopen jaren is het energieverbruik van de gebouwde 
omgeving gedaald. We streven naar een verdere besparing van 13% tussen 2025 en 2030. Dit betreft zowel het compenseren van de autonome groei als de absolute besparing 
op het huidige verbruik. 
 
We werken ernaartoe dat in 2050 alle woningen en andere gebouwen duurzaam en zonder aardgas kunnen worden verwarmd en van warm water voorzien. Collectieve 
warmtenetten en warmtepompen spelen daarbij in onze gemeente een belangrijke rol. Buurt voor buurt werken we in de periode tot 2050 aan het aardgasvrij maken van de 
woningen in Gooise Meren. We hanteren een dakpansgewijze aanpak om dit te realiseren. De warmtetransitie is voor veel buurten en huishoudens een ingrijpende 
verandering, die in de eerste jaren veel tijd vergt. Het aantal woningen dat aardgasvrij is verloopt volgens een S-curve (zie ook hoofdstuk 5). Dit betekent dat het aantal in de 
eerste jaren nog zeer laag is en dat het tempo van de verduurzaming daarna versnelt. 
 
De realisatie van bovengenoemde doelen worden hieronder toegelicht aan de hand van de bijbehorende activiteiten.  

 
 

3.2.1 Kaders voor de warmtetransitie verkennen 

De werkzaamheden binnen deze categorie zijn voornamelijk beleidsmatig. In de warmtetransitie hebben we voortdurend te maken met ontwikkelingen op het gebied van 
wetgeving, technieken en financieringsmogelijkheden. Om belemmeringen weg te nemen en projecten tot uitvoering te brengen is het noodzakelijk om de kaders voor de 
warmtetransitie nader te verkennen en uit te werken. De belangrijkste keuzes die tijdens deze verkenning gemaakt worden komen uiteindelijk samen in het 
Warmteprogramma. Maar ook activiteiten zoals het opstellen van een beleidsregel voor glasisolatie in beschermde stads- en dorpsgezichten of het ontwikkelen van een 
soortenmanagementplan dragen hieraan bij. Net als het Warmteprogramma bieden deze activiteiten kaders waarbinnen de warmtetransitie vorm krijgt. Hierbij worden 
verschillende belangen, zoals het behoud van cultuurhistorie of biodiversiteit, tegen de belangen uit de energietransitie afgewogen.   

Wat als we het niet doen?  
Adequaat beleid is een randvoorwaarde voor de gehele energietransitie. Zonder kaders kunnen we geen richting geven aan nieuwe wetgeving, technieken en financiële 
middelen. Hierdoor kunnen er geen keuzes gemaakt worden en komt de transitie stil te staan.  
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Wat gaan we doen?  Actiehouder  Betrokkenen  Monitoring  Wat kost het vanaf 
2026 tot en met 
max. 2030?  

Wanneer is 
het gereed?  

Opstellen Warmteprogramma  Gemeente Wattnu, inwoners, 
woningcorpraties, 
netbeheerders, Rijk en 
Provincie 

Route voor aardgasvrij 2050 
uitgestippeld.  

€165.000 2027 

Onderzoek doen naar effecten van 
warmtepompen e.d. op de omgeving  

Gemeente  Inwoners, Wattnu Inzicht in effecten op elektriciteitsnet, 
geluid en bodemeffecten  

€30.000 2026 

Ontwikkelen van methodiek meten 
aardgasvrij  

Gemeente  Netbeheerders, Wattnu, DuBo Inzicht in tussentijdse resultaten van 
beleid  

Vanuit vaste 
capaciteit 

2027 

Zorgen voor integrale 
planafstemming boven- en 
ondergronds 

Gemeente  Netbeheerders, Wattnu, PWN, 
woningcorporaties, Provincie, 
Waterschap 

Grip op werkzaamheden onder- en 
bovengronds  

Vanuit vaste 
capaciteit  

Na 2030 

Zorgen voor optimale mix tussen 
installaties met een bodembron en 
installaties met een buiten unit 

Gemeente Wattnu, inwoners, Provincie, 
waterschap, PWN, 
netbeheerders, 
buurgemeenten 

Inzicht in effecten op elektriciteitsnet, 
geluid en bodemeffecten 
 

Vanuit vaste 
capaciteit  

Na 2030 

Opstellen beleidsregel 
vensterisolatie in beschermde 
gezichten  

Gemeente Wattnu, CRK, inwoners  Duidelijke vergunningseisen bij 
vensterisolatie in beschermde stads- en 
dorpsgezichten  

Vanuit vaste 
capaciteit  

2026 

Evalueren en aanpassen verordening 
isolatiesubsidie  

Gemeente  Wattnu, inwoners  Verordening die aansluit op landelijke 
subsidieregelingen en voorwaarden  

Vanuit vaste 
capaciteit  

2026 

Opstellen Soorten Managementplan 
(SMP) 

Gemeente RPS, inwoners, Wattnu De beschermde soorten zijn in kaart 
gebracht en er is een gebiedsontheffing 
voor de gehele gemeente 

€200.000 2026 

Ontwikkelen standaard aanpak voor 
kleine collectieven in buurten met 
individuele oplossingen   

Gemeente  Inwoners, Wattnu  Kennis en standaardisatie kleine 
warmtenetwerken  

Vanuit vaste 
capaciteit  

Na 2030  

Ontwikkelen aanpak om gebruik bio-
based isolatiemateriaal te stimuleren  

Gemeente  Inwoners, lokale 
isolatiebedrijven, Wattnu  

Het gebruik van bio-based 
isolatiemateriaal is aantrekkelijker dan 
gebruik van reguliere isolatiematerialen  

Vanuit vaste 
capaciteit 

2026 
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Opstellen beleid voor dubbelgebruik 
daken: isolatie, waterberging en 
opwek  

Gemeente  Inwoners, Wattnu Beleidsuitgangspunten voor 
dubbelgebruik van daken zijn 
vastgesteld 

Vanuit vaste 
capaciteit  

2027 

Inrichten overlegstructuur om 
interne integraliteit te bewaken  

Gemeente   Regulier overleg met de alle betrokken 
beleidsvelden  

Vanuit vaste 
capaciteit  

2026 

Het vastleggen van 
duurzaamheidseisen in de 
omgevingsvisie  

Gemeente   Nieuwbouw en renovatieprojecten 
worden opgeleverd volgens BENG eisen 
 

Vanuit vaste 
capaciteit  

2027 

 

3.2.2 Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s) opstellen en uitvoeren 

Om de algemene kaders vanuit het Warmteprogramma te vertalen naar wijkniveau en de uitvoering op gang te brengen stellen we per wijk een wijkuitvoeringsplan (WUP) 
op. Elke wijk is anders, zowel de inwoners als de bebouwing verschillen. We gaan daarom per wijk samen met de inwoners onderzoeken welk warmte-alternatief voor hen het 
meest wenselijk is. In de WUP worden concrete stappen gedefinieerd voor de overgang van aardgas naar een duurzame warmtebron, met als einddoel de gehele wijk 
aardgasvrij te maken. In de WUP staan de te nemen maatregelen, de planning, de betrokken partijen en de kosten. Belangrijker dan de technische mogelijkheden is het 
draagvlak onder de inwoners en hún visie op de vraagstukken die onderzocht moeten worden. Zo ontstaan plannen waarvan de inwoners zich mede-eigenaar voelen en kan de 
uitvoering van die plannen soepel verlopen.   

 
Wat als we het niet doen?  
Wanneer we geen wijkuitvoeringsplannen opstellen, is er geen gedragen besluit omtrent de duurzame warmtealternatieven. Hiermee vertragen we de warmtetransitie en 
sluiten we inwoners, ondernemers en initiatieven uit omdat veel huishoudens hun eigen keuzes gaan maken. Ook kan de gemeente zonder gedegen participatieproces haar 
aanwijsbevoegdheid niet uitoefenen, een van de instrumenten die de nieuwe wetgeving biedt (vanaf 2027) om de warmtetransitie tempo te geven. 
 
Met de wijkuitvoeringsplannen willen we eigenaarschap creëren door inwoners en ondernemers zelf te laten meedenken en meebeslissen over de toekomstige 
warmtevoorziening in hun wijk. De hieronder genoemde activiteiten en projecten dragen eraan bij dat dit proces op een rechtvaardige, transparante en inclusieve manier 
gebeurt.  
 

Wat gaan we doen?  Actiehouder Betrokkenen Monitoring  Wat kost het vanaf 
2026 tot en met 
max. 2030?  

Wanneer is 
het gereed? 

Begeleiden aanleg 
warmtenet Muiderberg   

Gemeente  Wattnu, inwoners, 
woningcorporaties, Provincie, 
waterschap 

Realisatie warmtenet Muiderberg en lessons 
learned  

€360.000  Na 2030 
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Opstellen WUP aardgasvrij 
KTV en  

Gemeente  Wattnu, inwoners, Versa, 
buurtplatforms  

WUP klaar voor uitvoering  €270.000 2027 

Onderzoek 
Naardermeerkwartier en de 
Fortlanden koppelen aan 
WUP KTV 

Gemeente Wattnu, inwoners, Versa, 
buurtplatforms 

Plan gereed voor uitvoering €60.000 2028 

Opstellen plan van aanpak 
voor Gooimeer-Zuid in relatie 
tot KTV 

Gemeente  Ondernemers, Wattnu  Diverse projecten gerealiseerd, lessons 
learned  

€60.000 2030 

Opstellen WUP aardgasvrij 
Bussum-Zuid  

Gemeente  Wattnu, inwoners, Versa, 
buurtplatforms  

WUP klaar voor uitvoering  €365.000 2028 

Uitvoeren quickscan en plan 
van aanpak maken voor: 
Krijgsman en Muiden-
Noordwest 

Gemeente  Wattnu, inwoners, Versa, 
buurtplatforms  

Plan van aanpak (WUP) Krijgsman en 
Muiden Noordwest  

€65.000 2027 

Uitvoeren quickscan en plan 
van aanpak maken voor: 
Naarderwoonbos 

Gemeente  Wattnu, inwoners, Versa, 
buurtplatforms 

Plan van aanpak (WUP) Naarderwoonbos  €40.000 2028 

Uitvoeren quickscan en plan 
van aanpak maken voor: 
Muiden Mariahoeve  

Gemeente  Wattnu, inwoners, Versa, 
buurtplatforms  

Plan van aanpak (WUP) Muiden Mariahoeve  €20.000 2027 

Uitvoeren quickscan en plan 
van aanpak maken voor: 
Componistenkwartier 

Gemeente Wattnu, inwoners, Versa, 
buurtplatforms, Givaudan 

Plan van aanpak (WUP) 
Componistenkwartier 

€40.000 2028 

Uitvoeren quickscan en plan 
van aanpak maken voor: 
resterende wijken met 
startjaar tot en met 2030 

Gemeente Wattnu, inwoners, Versa, 
buurtplatforms  

WUP's overige wijken conform planning  €315.000 Na 2030 

Uitvoeren verkenning naar 
collectieve 
warmteoplossingen bij 
huurcomplexen  

Gooi & Om  Gemeente, Wattnu, huurders  Collectieve warmteoplossingen gerealiseerd 
voor de gehele woningvoorraad 

Budget Gooi & Om  Na 2030 

Onderzoeken duurzame 
warmteoplossing 
huurcomplex Ravelijn 

Woningstichting 
Naarden  

Gemeente, Wattnu, huurders  Warmteoplossing voor huurcomplex Ravelijn Budget 
Woningstichting 
Naarden 

2028 
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Isoleren huurwoningen G&O 
in Muiden en Muiderberg  

Gooi & Om  Gemeente, Wattnu, huurders  246 slecht geïsoleerde woningen in 
Muiderberg + 500 slecht geïsoleerde 
woningen in Muiden worden goed geïsoleerd  

Budget Gooi & Om 
 

2027-2029 

Isoleren huurcomplex 
Keverdijk en verkenning doen 
naar warmteoplossing  

Woning-stichting 
Naarden  

Gemeente, Wattnu, huurders  Huurcomplex Keverdijk van slecht naar goed 
isolatielabel en warmteoplossing gevonden 

Budget 
Woningstichting 
Naarden 
 

2027 

 

3.2.3 Ondersteuning bieden aan inwoners en ondernemers  

Om ervoor te zorgen dat straks echt alle woningen en andere gebouwen klaar zijn om van het aardgas af te gaan richten veel activiteiten en projecten zich op het bieden van 
ondersteuning aan inwoners en ondernemers. Hierbij ligt de focus vooral op inwoners die de ondersteuning het hardste nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende 
geld hebben of omdat ze niet (goed) Nederlands spreken. Gemeente Gooise Meren onderzoekt of het mogelijk is om deze groep tegemoet te komen met extra advisering op 
maat, begeleiding, garanties op de te realiseren energiebesparing en (desgewenst langlopende) goedkope financiering. We willen onderzoeken of hiervoor een aparte 
organisatie zonder winstoogmerk opgericht kan worden, in lijn met (en als uitbreiding van) het idee van een ‘Energiehuis’: een one-stop-shop voor verduurzaming van 
woningen en bedrijven. Het doel is dat ook huishoudens die zelf geen investeringsmogelijkheden hebben op deze manier een reëel perspectief krijgen om te verduurzamen. Zo 
proberen we te voorkomen dat deze doelgroepen worden uitgesloten. Daarnaast wordt al een aantal jaar succesvol het project energiebuddy uitgevoerd door onze 
energiecoöperatie Wattnu. Om nog meer inwoners te kunnen bereiken zijn sleutelpersonen met een migratieachtergrond getraind. Ook voor huurders, eigenaar-bewoners uit 
VVE’s, ondernemers en bedrijfseigenaren kan het lastig zijn om te verduurzamen. Het is belangrijk dat we weten waar de ondersteuning het hardst nodig is en hoe die het beste 
georganiseerd kan worden.  

Wat als we het niet doen?  
Zowel op landelijk als op lokaal niveau vinden we het belangrijk dat de energietransitie een rechtvaardig proces is. Niet alleen om energiearmoede en uitsluiting te voorkomen, 
maar ook om een groter maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie te krijgen. Zonder het ondersteunen van onze inwoners en ondernemers kunnen bepaalde 
doelgroepen niet meekomen en wordt ongelijkheid tussen inwoners vergroot. Het is belangrijk om de groepen die extra ondersteuning nodig hebben goed in beeld te hebben 
en beleid en regelingen hierop te blijven aanpassen zodat iedereen mee kan doen aan de energietransitie.  
 

Wat gaan we doen?  Actiehouder Betrokkenen Monitoring  Wat kost het vanaf 
2026 tot en met max. 
2030?  

Wanneer is 
het gereed?  

Evalueren en doorontwikkelen 
duurzaamheidslening  

Gemeente  SVN, inwoners, Wattnu Lessons learned en besluit over 
doorstart duurzaamheidslening met 
eventuele aanpassingen  

Vanuit vaste 
capaciteit  

2026 
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Ondersteunen bedrijven bij verduurzaming  Wattnu Gemeente, Provincie, 
ondernemers, 
ondernemersverenigingen 

Alle energie relevante bedrijven zijn 
in beeld bij de OFGV en voldoen aan 
label-C plicht, bedrijven die willen 
verduurzamen hebben 
ondersteuning gekregen 

€60.000 2026 

Uitvoeren van de Operatie Isolatie voor 
woningeigenaren conform de 
voorwaarden van de LAI 

Gemeente en 
Wattnu  

Versa, inwoners, 
buurtplatforms  

2064 woningen met minstens twee 
slecht geïsoleerde bouwdelen 
hebben maatregelen getroffen, 
huishoudens hebben subsidie 
ontvangen  

Vanuit vaste 
capaciteit en SpUk 
LAI gelden  

2028 

Onderzoeken haalbaarheid Energiehuis Gemeente Provincie, Regio, Wattnu  Concept Energiehuis is besluitrijp  €50.000 
 

2027 

Uitvoeren energiebuddyproject Wattnu Gemeente, inwoners  1500 inwoners bereikt en bij 750 
inwoners maatregelen uitgevoerd     

€50.000 2026 

Plan maken om vervolg te geven aan 
energiebuddyproject  

Gemeente  Wattnu, Versa Inwoners met energiearmoede 
kunnen ondersteund blijven worden  

Vanuit vaste 
capaciteit  

2026 

Plan van aanpak maken voor 
verduurzaming VVE's en pilots bij VVE's 
ondersteunen  

Gemeente Wattnu, VVE's  Kennis en standaardisatie VVE 
aanpak  

€25.000 Na 2030 

Ondersteunen particuliere zelfstarters  Gemeente  Wattnu  Kwalitatief juiste beslissingen door 
zelfstarters  

€25.000 Na 2030 

Evalueren en doorontwikkelen  
energieloket  

Gemeente  DuBo, Wattnu  Inwoners worden gemakkelijk 
geholpen online of telefonisch 

€15.000 2027 

Opleiden sleutelpersonen  Wattnu  Gemeente, Versa Vijf inwoners met een sleutelpositie 
binnen de gemeente zijn opgeleid 
als vrijwilliger bij Wattnu via Versa  

€9000  Gereed 

Uitwerken aanpak inclusieve 
energietransitie  

Gemeente  Wattnu, Versa  Elke inwoner in Gooise Meren kan 
meedoen aan de energietransitie  

Vanuit vaste 
capaciteit  

2026 

Vergroten bewustwording via 
publiekscommunicatie  

Gemeente  Alle maatschappelijke 
partners van nu en in de 
toekomst: Wattnu, 
Duurzaam Bouwloket, 
Versa, Samen Sneller 
Duurzaam  
bewonersplatforms, 

Flyers, social media advertenties, 
drukwerk, themapagina's, website  

€100.000 Na 2030  
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woningcorporaties, 
bedrijvenverenigingen, 
bibliotheken 

Aanvullen en vernieuwen website: 
duurzaam.gooisemeren.nl en 
duurzaambouwen.gooisemeren.nl 

Gemeente  Inwoners, ondernemers Eén website die helemaal up to date 
is 

Vanuit vaste 
capaciteit  

2026 

Evalueren energiebesparingsakkoord en 
aansluiten bij nieuw 
energiebesparingsakkoord  

Provincie Gemeente, OFGV, 
ondernemers  

Nieuwe afspraken binnen de 
provincie over het naleven en 
handhaven van de 
energiebesparingswetgeving  

Vanuit vaste 
capaciteit  

2026 

Zonnepanelen realiseren op daken van drie 
huurcomplexen  

Wattnu Gemeente, woningstichting 
Naarden, inwoners  

Huurders van de Bonnet, het 
Ravelijn en JP Thijssepark 
ontvangen jaarlijks rendement uit 
de zonnepanelen 

Vanuit SpUk 
Energiearmoede 
gelden  

2025-2027 

Educatieprojecten van Kompas op Groen 
komende jaren uitbreiden en voortzetten  

Wattnu  Gemeente, scholen  Continue aandacht op scholen voor 
de energietransitie.  

€30.000 per jaar Na 2030  

Opstellen plan van aanpak stimuleren 
gebruik tijdelijke warmte opties  

Gemeente Wattnu, marktpartijen Inwoners hebben de optie om een 
tijdelijke goedkope warmtebron te 
installeren, totdat de alternatieve 
warmtebron in hun wijk bekend is 

Vanuit vaste 
capaciteit  

2026-2030 

Doorontwikkelen van Wattnu naar een 
meer professionele organisatie zoals 
opgenomen in het convenant  

Wattnu  Gemeente, inwoners, Versa Tussentijdse evaluatie van de 
samenwerking met aanbevelingen 
voor verdere professionalisering en 
vastleggen meerjarige zekerheden 

€1.250.000 Na 2030 

 
3.2.4 Plan voor eigen organisatie opstellen en uitvoeren 

Om het goede voorbeeld te geven en ervoor te zorgen dat ook onze eigen organisatie voor 2050 volledig van het gas afgesloten kan worden, voeren we specifieke projecten 
uit. Deze zijn gericht op de verduurzaming van ons eigen gemeentelijk vastgoed, schoolgebouwen en de openbare ruimte.  
 

Wat als we het niet doen?  
Het niet uitvoeren van deze acties tast niet alleen onze voorbeeldfunctie richting inwoners en ondernemers aan, het zorgt ook voor verouderd vastgoed, hogere energiekosten 
en aanhoudende CO2 uitstoot. Bovendien zullen we niet voldoen aan de doelstelling om in 2050 met de gehele gemeente klimaatneutraal te zijn.  
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Wat gaan we doen?  Actiehouder  Betrokkenen  Monitoring  Wat kost vanaf 2026 
tot en met max. 
2030?  

Wanneer is 
het 
gereed?  

Invullen en evalueren milieubarometer  Gemeente  Energieleveranciers, 
Tomingroep  

Jaarlijks inzicht in CO2 
voetafdruk en mogelijke 
besparingsacties 

€15.000  Na 2030 

Plan opstellen om ecologische voetafdruk 
eigen organisatie te verlagen  

Gemeente  Energieleveranciers, 
Tomingroep  

Er zijn verschillende acties 
gedefinieerd om het 
energieverbruik van onze eigen 
organisatie omlaag te brengen  

€60.000  2026 

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed en 
schoolgebouwen  

Gemeente  Scholen, Wattnu  Gemeentelijk vastgoed en 
schoolgebouwen zijn voorbereid 
voor een klimaatneutraal 2050 

Vanuit IHP budget  Na 2030 

Realiseren energiebesparing in de openbare 
ruimte 

Gemeente  Aannemers Alle openbare verlichting is 
vervangen voor ledlampen, er is 
inzicht verkregen in het 
besparingspotentieel van 
pompen en gemalen, en 
beweegbare bruggen 

Vanuit vaste 
capaciteit 

Na 2030  

Project Crailo energiepositief realiseren  Gemeente  Buurgemeenten  In Crailo wordt meer energie 
opgewekt dan dat er verbruikt 
wordt  

Vanuit vaste 
capaciteit 

Na 2030 

 
3.3 Opwek en energiesysteem 

In de beleidsnota zijn ook doelen vastgesteld voor het opwekken van energie en het ontwikkelen van een toekomstbestendig energiesysteem.  
 
We stimuleren de opwek en het gebruik van duurzame energie. We streven ernaar dat dit voor zoveel mogelijk inwoners bereikbaar wordt en moedigen iedereen die in staat is 
zelf energie op te wekken dit te doen. Om zoveel mogelijk duurzame energie voor Gooise Meren op te wekken zetten we in op het maximaal benutten van de mogelijkheden 
voor opwek van zonne-energie langs grootschalige infrastructuur, op grote daken en boven parkeerplaatsen. De Regionale Energiestrategie (Herijking RES 2024) is het 
belangrijkste kader waarbinnen we werken. De ambitie is om in 2030 in onze energieregio Noord-Holland Zuid 2,7 TWh hernieuwbare energie op te wekken op land. Voor de 
Regio Gooi en Vechtstreek is dit 227 GWh nieuwe duurzaam opgewekte energie in 2030.  
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We zetten in op een toekomstbestendig, lokaal, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem van onderop in Gooise Meren. Het gaat om het gehele systeem van het ‘maken’ van 
energie, transporteren van die energie en eventueel opslaan van die energie. We werken toe naar een energiesysteem waarin inwoners, ondernemers en 
energiegemeenschappen elektriciteit opwekken en warmte oogsten, om zelf te gebruiken of lokaal op te slaan en te delen met andere gebruikers in de buurt. Als gemeente 
ondersteunen we dit waar mogelijk en waar dit zonder winstoogmerk, onafhankelijk, transparant en democratisch wordt georganiseerd. 
 
In de periode tot 2030 willen we een substantiële bijdrage leveren aan het verder kunnen bouwen van een steviger lokaal energiesysteem, waarmee we ook bijdragen aan het 
verlichten van de problemen van netcongestie. Dit betekent dat we de technische mogelijkheid om een duurzame transitie in Gooise Meren vorm te geven moeten faciliteren, 
waarbij het uitgangspunt is dat iedereen op elk moment toegang heeft tot duurzame energie en er geen sprake is van netcongestie.  
 
 

3.3.1 Beleid voor het energiesysteem van de toekomst  

Het energiesysteem van de toekomst vraagt om nieuw beleid vanuit de gemeente. Beleid is noodzakelijk om te bepalen hoe we willen omgaan met lokaal eigendom, 
energiegemeenschappen en energieplanologie. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de projecten die tot doel hebben (bij te dragen aan) het opstellen van nieuw 
beleid voor die drie thema’s. 

 
Wat als we het niet doen? 
Adequaat beleid voor het energiesysteem van de toekomst is randvoorwaardelijk voor de gehele energietransitie. Wanneer dit niet op orde is, levert dit knelpunten op bij alle 
activiteiten in het kader van de energietransitie.  
 

Wat gaan we doen?  Actiehouder Betrokkenen  Monitoring  Wat kost het vanaf 
2026 tot en met max. 
2030?  

Wanneer is 
het gereed?  

Ontwikkeling kaders decentraal 
energiesysteem. Netbewust bouwen, 
energiegemeenschappen, lokaal 
eigendom, etc.   

Gemeente Wattnu  Uitvoeringsplan lokaal 
energiesysteem waarin vermogens, 
gebruikers en ligging en afnemers 
worden gekoppeld door middel van 
groepstransportovereenkomsten.  
 

€240.000  2030 

Beleid lokaal eigendom en 
energiegemeenschappen opstellen  

Gemeente  NP RES, Wattnu Beleid vastgesteld door 
gemeenteraad en verwerkt in 
omgevingsplan 

Vanuit vaste 
capaciteit 

2026 

Faciliteren experimenteerruimte lokale 
energiegemeenschappen 

Gemeente  Wattnu  Afwegingskader lokale initiatieven  Vanuit vaste 
capaciteit 

2029 
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Vaststellen nader beleid ogv de kwaliteit 
van de leefomgeving aan energiesysteem 
(opslag-, opwek- en transportfaciliteiten)  

Gemeente  Liander, Tennett, Provincie Vastgesteld beleid geïntegreerd in 
omgevingsplan  

Vanuit vaste 
capaciteit 

2026 

Verdere verkenning voor mogelijke 
windenergie zoals erfmolens 

Gemeente  Inwoners buitengebied, 
Provincie 

Vastgesteld beleid geïntegreerd in 
omgevingsplan  

Vanuit vaste 
capaciteit 

2026  

Onderzoek doen naar toegevoegde waarde 
van gezamenlijke energieopslag voor 
elektra en warmte van elektrische en 
warmtebatterijen in Energiehub  

Gemeente  Energiesamen, Topsector 
Energie, CE Delft, Wattnu 

SWOT analyse en beschrijving 
mogelijke rol gemeente bij 
elektrische en warmtebatterijen in 
Energiehub 

€30.000 2026 

Opstellen beleid voor bodemenergie: 
bodemenergieplan en potentieelstudie  

Gemeente Provincie Toetsingskader VTH voor WKO's 
en bodembronnen  

€40.000 2027 

 

3.3.2 Energie opwekken  

Om de afgesproken RES-doelen te halen zijn er concrete initiatieven nodig, vanuit de gemeente èn de samenleving. Sommige kansen zitten in een pril stadium, vaak de 
onderzoeks- of initiatieffase, en daar heeft de gemeente de rol van aanjager. We faciliteren lokale initiatieven maximaal door te zorgen voor één aanspreekpunt binnen de 
gemeentelijke organisatie, door ondersteuning bij het verkrijgen van bijvoorbeeld financiering en vergunningen en door locaties beschikbaar te stellen aan projecten die 100% 
lokaal zijn.  
Wanneer er planologische duidelijkheid is, de kaders voor onder meer lokaal eigendom en energiegemeenschappen (bij nieuwe initiatieven) goed zijn opgesteld kunnen 
initiatieven van de onderzoeksfase naar de verkennings- en vervolgens de planuitwerkings- en realisatiefase. In die fases heeft de gemeente over het algemeen slechts een 
toetsende en controlerende rol. 
 

Wat als we het niet doen? 
Zonder bovengenoemde activiteiten dragen we als Gooise Meren we niet bij aan het realiseren van de vastgesteld RES-doelstelling voor duurzame opwek. Er is geen integrale 
benadering van het opwekvraagstuk, waardoor we als gemeente geen regie hebben op de uitvoering.  
 

Wat gaan we doen?  Actiehouder  Betrokkenen  Monitoring  Wat kost het vanaf 
2026 tot en met 
max. 2030? 

Wanneer is 
het gereed?  

Mogelijk maken realisatie Zonneroute 
Gooi en Vechtstreek 

Gemeente RWS, RVB, RVO, PNH, 
Regio G&V, gemeenten 
Hilversum, Huizen, Blaricum 
en Laren 

Opwekken van 35 GWh hernieuwbare 
energie met een streven naar 
minimaal 50% lokaal eigendom 

€160.000  2028 



  

   

 

 19 
  
 
 

Verkenning uitvoeren naar 
mogelijkheden opwek windenergie 
Diemerscheg 

RWS Gemeente, Provincie 
Noord-Holland, 
Staatsbosbeheer en de 
colleges van Diemen en 
Amsterdam 

Besluit over al dan niet toevoegen 
Diemerscheg als zoeklocatie voor 
windenergie in Gooise Meren 

€25.000 2026 

De realisatie van Solar carports 
maximaal faciliteren  

Gemeente  Eigenaren grote 
parkeerplaatsen, Wattnu  

8 nieuwe solar carports gerealiseerd €460.000 2030 

Faciliteren bedrijvenhub Gooimeer 
Energie, een energieplatform om 
energie-uitwisseling mogelijk te maken 

Wattnu  Liander FIN, gemeente, 
bedrijven  

Tenminste 10 bedrijven aangesloten 
bij GroepsTransportOvereenkomst 
(of vergelijkbaar); gezamenlijke 
aanschaf laadinfrastructuur 

€324.000 2030 

Realiseren Duizend Dakenplan  Wattnu  Gemeente Alle 1134 dakeigenaren zijn benaderd, 
geadviseerd waar mogelijk en 25% 
van de eigenaren heeft een installatie 
gerealiseerd, nog eens 15% heeft 
overige energiemaatregelen 
getroffen. 

€395.000 2030 

ESCO-project afgerond voor 5 
gemeentelijke panden  

Gemeente  Gebruiker panden: 
Zwembad de Zandzee 

80% minder CO2 uitstoot door 
verduurzaming  

Vanuit vaste 
capaciteit 

2028 

Ondersteunen van initiatieven voor 
duurzame opwek, bijvoorbeeld via 
erfmolens 

Initiatiefnemers Gemeente, Wattnu  4 nieuwe initiatieven hebben 
succesvol omgevingsvergunning 
aangevraagd 

€20.000 2026  

 
3.3.3 Faciliteren decentrale energiesystemen 

Op dit moment zijn er bij de netbeheerders veel ontwikkelingen op het gebied van netcongestie. Hierdoor ervaren ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties 
onzekerheid over wachtlijsten en mogelijke oplossingen. We merken dat de netbeheerders TenneTT en Liander moeite hebben een goede inschatting te maken van zowel de 
huidige situatie (wel of geen netcongestie) als de toekomstige situatie. Als gemeente zien we voor onszelf dan ook een taak om mogelijke toekomstige problemen met 
netcongestie te voorkomen door zoals in Crailo en op bedrijventerrein Gooimeer te focussen op een decentraal energiesysteem; het eerder beschreven ‘energiesysteem van de 
toekomst’, gecombineerd met een stevige positie voor energiegemeenschappen, zoveel mogelijk lokaal eigendom van ‘lokale installaties’ (onder meer voor opwek van 
elektriciteit) en een actieve energieplanologie.  
Een decentraal energiesysteem betekent een energiesysteem dat lokaal is, met slimme opslag en slim energiemanagement. Maar het betekent ook sterker inzetten op lokale 
ontwikkelingen zoals bewoners en/of bedrijven die energie delen en het geven van een voorkeurspositie aan energiegemeenschappen met als doel het vergroten van het 
aandeel lokaal eigendom. Energie wordt steeds meer lokaal opgewekt en de energietransitie wordt ook lokaal en regionaal veel zichtbaarder in onze leefomgeving.  
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Kernpunten van de inzet zijn:  
1) Elektriciteit lokaal opwekken, opslaan en gebruiken; 
2) het optimaal in balans brengen van vraag en aanbod van energie op gemeentelijk en wijkniveau; 
3) het beter organiseren van de samenhang tussen gebiedsontwikkeling en een decentraal  energiesysteem; 
4) het geven van een voorkeurspositie aan energiegemeenschappen bij het in ontwikkeling, eigendom en beheer krijgen van opwekinstallaties.  
 

Wat als we het niet doen? 
Als we geen decentraal energiesysteem faciliteren dan zijn we volledig afhankelijk van reactieve netbeheerders met een uiterst vertraagde inspanningsmogelijkheid. Inwoners 
en ondernemers zijn op zichzelf aangewezen en groei wordt vertraagd of gestopt. 
 

Wat gaan we doen?  Actiehouder Betrokkenen  Monitoring Wat kost het vanaf 
2026 tot en met max. 
2030? 

Wanneer is 
het gereed?  

Ontwikkelingen netcongestie volgen en 
consequenties voor Gooise Meren in beeld 
brengen, bestuur hierover informeren 
oplossingen ontwikkelen en samenwerking 
organiseren  

Gemeente  Liander, TenneTT, regio 
GenV, Provincie 

Bestuur heeft een goed beeld van 
de netcongestie en zijn 
oplossingen en samenwerking 
georganiseerd  

Vanuit vaste 
capaciteit 

Na 2030  

250 elektriciteitshuisjes en bijhorende 
kabels ruimtelijk inpassen  

Liander  Gemeente, inwoners in de 
buurt  

250 elektriciteitshuisjes tot circa 
2035. 25 per jaar in afstemming 
met ruimtelijke ontwikkelingen 

Vanuit vaste 
capaciteit  

2030 

Ruimtelijke inpassing 380 KV 
(hoogspanningstracé Diemen naar 
Flevoland)  

TenneT, Rijk, 
Provincies 

Gemeente, bewoners  Hoogspanningstracé 
gerealiseerd  

Vanuit vaste 
capaciteit 

2029 

Regionaal EnergieSysteem in beeld 
brengen. Lokale, provinciale 
en nationale afstemming, regie en input om 
te komen tot energiesysteemvisie  

Gemeente  Regio G&V, RES, Wattnu, 
buurgemeenten, 
initiatiefnemers, Provincie, 
Rijk  

Met gemeenten in regio de groei 
van Gooi inzichtelijk maken. 
Specificeren aannames van 
natbeheerders. Op 
Warmteprogramma’s en 
ontwikkeling e-mobiliteit 
allereerst 

Vanuit vaste 
capaciteit 

2029 

Nieuwe pilots lokaal energie delen 
faciliteren 

Wattnu, 
initiatiefnemers  

Gemeente, inwoners  2 voorbeeldprojecten starten 
met inwoners en/of bedrijven om 
energie te delen en zo ondanks 
netcongestie toch 

€50.000 2027 
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verduurzaming mogelijk te 
maken 

Zelf verbruikte energie zo veel als mogelijk 
lokaal inkopen  

Gemeente Regio G&V, Gemeente, 
Wattnu,  

10 grote projecten gevonden in 
de gemeente die stroom aan 
gemeente willen verkopen. 
Specifiek inzicht in ons verbruik 
per dag en uur 

€80.000 2027 
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4 Communicatie en participatie  
De energietransitie raakt iedereen. Daarom zetten we in op een duidelijke, consistente en herkenbare communicatieaanpak. Ons doel is om inwoners en ondernemers te 
informeren, te inspireren en te activeren om samen stappen te zetten richting een aardgasvrij en klimaatneutraal Gooise Meren. We blijven dicht bij de inwoner door in onze 
communicatie aan te sluiten bij wat speelt in de omgeving:  

o In woorden 
o In beelden 
o In voorbeelden van inwoners uit de wijk. 

 

Integraliteit en samenhang 

We werken in de energietransitie integraal aan verschillende projecten. In de beleidsnota benoemen we vier sporen die richting geven aan onze communicatie: 

1. Besparen – De meest duurzame energie is de energie die niet wordt gebruikt. 

2. Opwek – Grootschalige opwek van duurzame energie, zoals beschreven in de Regionale Energiestrategie (Herijking RES 2024). 

3. Warmte – In 2050 willen we alle gebouwen aardgasvrij kunnen verwarmen. Hiervoor is in 2022 de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. 

4. Energiesysteem – Een toekomstbestendig systeem om elektriciteit en warmte beter te kunnen opwekken, verplaatsen of opslaan. 
 
In de communicatie vertalen we dit naar de belevingswereld van de inwoner. Daarom maken we onze communicatie concreet door bij je thuis, in je buurt, op het werk en 

onderweg als kapstok te gebruiken. 

Communicatiestrategie in ontwikkeling 

We werken aan een overkoepelende communicatiestrategie voor alle onderdelen van de energietransitie. Deze strategie draait om: 

• Inspireren: door het vertellen van verhalen van inwoners: van mensen die al maatregelen/actie hebben genomen tot bewoners die nog twijfelen of net hun eerste stap 

zetten.  

• Activeren: in onze communicatie geven we antwoord op de vraag “Wat betekent dit voor mij?” en bieden we praktische vervolgstappen en handelingsperspectief, zoals 

subsidies, maatregelen en adviespunten. 
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• Aansluiten: ritme van de inwoner. Voor sommige projecten is de activatie afhankelijk van de bestuurlijke/projectplanning. Voor onderwerpen waar het kan 

informeren/activeren we in het ritme van de inwoner. We sluiten aan wanneer onderwerpen inwoners raken. Bijvoorbeeld energie besparen wanneer energieprijzen 

stijgen, zonnepanelen in het voorjaar.  

• Rol duidelijkheid.  In alle plannen en projecten laten we zien wat de rol van de gemeente is in dit project. In de energietransitie zien we zowel inwoners als 

overheidsparticipatie. Voor de inwoners moet het duidelijk zijn wat de rol van de gemeente is.  

Dit doen we niet alleen. We zoeken lokale samenwerking: we werken nauw samen met stakeholders (Wattnu, buurtplatforms, energiebuddy’s ) om communicatie en 

participatie gezamenlijk vorm te geven en elkaars boodschap te versterken. Ook leren we van partners, andere gemeenten, de regio en landelijk campagnes. Er is veel 

informatie en campagnemateriaal beschikbaar waar gebruik van gemaakt wordt.  

Project specifieke aanpak  

Per project bepalen we welke communicatieaanpak het beste aansluit bij de doelgroep. We kijken naar de context, de fase van het project en de informatiebehoefte van 

inwoners en stakeholders. Zo zorgen we dat onze communicatie relevant, begrijpelijk en effectief is. 

Middelen 

Naast de regulieren communicatie middelen, zoals gemeentenieuws, sociale media en buitenreclame,  hebben we vanuit energietransitie aanvullend nog specifieke middelen 

zoals een reguliere spread in de krant en een nieuwsbrief Duurzame energie. 

Participatie 

Bij de wijkuitvoeringsprogramma’s zetten we een stap extra. We gaan niet naar inwoners met een vastomlijnd plan, maar vragen welke afwegingen voor hen belangrijk zijn bij 

het kiezen van oplossingen. Zo zorgen we dat plannen aansluiten bij lokale wensen en zorgen. Daarnaast werken we samen met bewonersgroepen, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties om communicatie en participatie gezamenlijk vorm te geven. 

Analyseren en bijsturen 

We volgen het bereik en effect van onze communicatie via statistieken, feedback en onderzoek. Een belangrijke bron is het Bewonerspanel Gooise Meren Spreekt, waarin we 

vragen stellen over de energietransitie, motivaties en communicatiebehoeften. De inzichten uit dit onderzoek helpen ons om de strategie en middelen continu te verbeteren. 

  



  

   

 

 24 
  
 
 

5 Financiën 
Om alle benodigde activiteiten uit te kunnen voeren hebben we 
voldoende capaciteit (menskracht) en middelen nodig. In dit 
hoofdstuk gaan we hier nader op in. We hanteren daarbij de 
uitgangspunten zoals opgenomen in de eerder vastgestelde 
beleidsnota. 
 
Bij het bepalen van het ambitieniveau van de gemeente Gooise 
Meren is bij het opstellen van de beleidsnota energietransitie 
gezocht naar de juiste balans. Met veel capaciteit en middelen 
kunnen we ervoor zorgen dat we in Gooise Meren onze 
klimaatdoelen halen met oog voor de vastgestelde 
uitgangspunten iedereen doet mee, duurzaam en leefbaar, 
toekomstgericht en we doen het samen. De betaalbaarheid voor de 
gemeente op de lange termijn is echter ook een belangrijke 
factor, zeker gezien de voorziene vermindering van rijksbijdragen 
aan de gemeentelijke begroting. Daarom is gekozen voor een 
passende klimaatambitie, waarbij Gooise Meren haar 
verantwoordelijkheid neemt en binnen haar mogelijkheden een 
maximale bijdrage levert aan de landelijke klimaatdoelen. Dit 
past bij de doelen die zijn gesteld in het college-
uitvoeringsprogramma. 
 

Beschrijving gekozen scenario 

Met een passende klimaatambitie bedoelen we dat we als gemeente proberen een realistische bijdrage te leveren aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. We 
zetten de ingeslagen koers voort en zetten op onderdelen extra in om naar vermogen te kunnen bijdragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen. Dit komt neer op een 
ambitie zoals afgebeeld in de roze lijn in figuur A2. Met voldoende capaciteit en middelen bedoelen we dat in de begroting een aanvulling op de door het Rijk beschikbaar 
gestelde middelen voor klimaat- en energiebeleid wordt opgenomen die passend is bij de financiële situatie van Gooise Meren. 
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5.1 Formatie 

Om de uitvoering van de energietransitie vorm te kunnen geven is 
de afgelopen jaren een organisatiestructuur ingericht waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen het ontwikkelen van beleid en 
het uitvoeren van projecten. Daarnaast is ook aandacht voor meer 
strategische vraagstukken, communicatie en de juridische, 
financiële en organisatorische ondersteuning bij de uitvoering. 
Figuur 1 laat zien hoe deze structuur er op dit moment (eind 2025) 
uit ziet. Om de ingeslagen koers voort te kunnen zetten, voorzien 
we de komende jaren een uitbreiding van capaciteit naar circa 18 
fte, waarbij met name bij de gebouwde omgeving een groei 
zichtbaar zal zijn.  
 
In 2026 werken we verder aan ‘de basis op orde’. Dit is ook terug te 
zien in de activiteiten zoals beschreven in hoofdstuk 3, waarbij de 
voor 2026 en 2027 veel nadruk ligt op het wegnemen van 
belemmeringen en het uitstrippelen van beleid. Deze capaciteit 
vullen we structureel in, ook wanneer de middelen meerjarig 
incidenteel blijven.  
 
Daarnaast werken we via projecten aan de uitvoering van de energietransitie. Hiervoor trekken we procesregisseurs en projectleiders aan en huren we waar nodig specifieke 
expertise in. Hoeveel projecten gelijktijdig kunnen worden opgepakt, is afhankelijk van de beschikbare middelen op dat moment. Het tempo van de energietransitie wordt 
daarmee bepaald door de hoeveelheid middelen wat beschikbaar is voor het faciliteren en uitvoeren van projecten.  
 
Naast de gemeentelijke organisatie groeit ook de lokale energiecoöperatie (Wattnu). Vanaf 2019 heeft Gooise Meren een convenant met Wattnu waarin afspraken zijn 
vastgelegd over samenwerking in de energietransitie. Wattnu heeft de ambitie om zich door te ontwikkelen naar een meer professionele organisatie en een volwaardige 
energiegemeenschap. Voor de gemeente betekent dit dat Wattnu steeds vaker de rol pakt van uitvoeringsorganisatie. Een deel van de formatie-uitbreiding in de komende 
jaren zien we daarom niet terug in onze eigen organisatie, maar bij de energiecoöperatie. De energietransitie is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid.  Naast de 
gemeente en de lokale energiecoöperatie hebben ook de woningcorporaties, organisaties zoals Liander en PWN en mede-overheden zoals de provincie en het waterschap een 
rol in de energietransitie. In dit hoofdstuk benoemen we daarom nadrukkelijk welke organisatie actiehouder is van de verschillende activiteiten en welke andere partijen 
betrokken zijn. 
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5.2 Balans tussen taken en middelen  

In hoofdstuk 3 zijn de activiteiten opgesomd die bijdragen aan de doelen voor de energietransitie. De focus ligt hierbij op de jaren 2026 en 2027, waarbij we ook zien dat een 
aantal projecten doorloopt richting 2030. Iedere twee jaar zullen we het uitvoeringsprogramma daarom actualiseren.  
 
Naast dat we hebben gekeken naar wat er nodig is, hebben we in de prioritering ook gekeken naar de beschikbare middelen. Op basis van deze middelen hebben we op een 
aantal thema’s getemporiseerd in de uitvoering. Zo starten we per jaar niet in twee wijken met het opstellen van de WUP, maar slechts met één en werken we aan acht solar 
carports in plaats van tien, waardoor de geplande versnelling zoals beschreven met de S-curve, nu nog niet tot stand komt.  
 
Kijkend naar de activiteiten en de beschikbare middelen, komen we tot onderstaande begroting voor verschillende opgaven binnen de energietransitie.  
 

Middelen (x€1000) 2026 2027 2028 2029 
CDOKE bijdrage Rijk 2.269 PM PM PM 

Begroting GM 209 209 209 209 

Overige middelen zoals subsidies 140    

Resterende CDOKE-middelen 2023-2025  2.064 186  

Totale beschikbare middelen excl SPUK LAI 2.618 2.273 395 209 
     

Uitgaven (x€1000)     

Kaders voor de warmtetransitie verkennen 290 105 105 105 

Wijkuitvoeringsplannen opstellen en uitvoeren  495 530 570 620 

Ondersteuning aan inwoners en ondernemers 236 287 287 287 
Plan voor verduurzaming eigen organisatie 45 25 25 25 

Beleid voor energiesysteem van de toekomst 185 65 40 40 

Projecten voor opwek duurzame energie 462 356 565 565 

Faciliteren decentrale energiesystemen  65 65 70 70 

Basissubsidie Energiecoöperatie Wattnu 250 250 125 125 
Beleidscapaciteit, incl. communicatieadviseur ET 590 590 590 590 

Totale geraamde uitgaven  2.618 2.273 2.377 2.427 

 
SPUK-gelden 
Voor de periode 2026-2030 kunnen we rekenen op een bijdrage van het Rijk. De huidige regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) 
wordt vanaf 2027 vervangen door een nieuwe regeling. Hierbij wordt een korting 10% toegepast ten opzichte van de huidige SPUK-CDOKE.  
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Daarnaast zijn twee bedragen opgenomen in de begroting van Gooise Meren. Het gaat om 84.000 euro voor uitvoeringskosten en om 125.000 euro voor een jaarlijkse subsidie 
aan energiecoöperatie Wattnu. 
 
Naast deze middelen hebben we ook te maken met zogenaamde gesloten SPUK-regelingen, zoals de Lokale Aanpak Isolatie (SPUK LAI) waarbij de gemeente een rijksregeling 
uitvoert voor haar inwoners. Samen met Wattnu geven we uitvoering aan deze regeling via de Operatie Isolatie, waarbij inwoners naast ondersteuning van energiecoaches ook 
een isolatiesubsidie ontvangen. Deze regeling wordt budgetneutraal uitgevoerd. De subsidie van het rijk wordt volledig besteed aan dit doel. De SPUK LAI is tussen 2023 en 
eind 2025 vooruit ontvangen en kan worden uitgegeven tot xxx.   Deze midden zijn buiten bovenstaand overzicht gelaten.  
 
De in 2022 en 2023 ontvangen SPUK Energiearmoede is eind 2025 volledig besteed en wordt door het rijk niet meer beschikbaar gesteld. Mogelijk dat hier een andere regeling 
voor in de plaats komt. Indien dat zo is, zullen we daar gebruik van maken binnen de voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn. Om het Energiebuddy-project toch voort te 
kunnen zetten, bekostigen we dit in 2026 vanuit de CDOKE-middelen. In 2027 maken we samen met Wattnu een plan voor een evt. vervolg.  
 

Vervolg 
De huidige financiële situatie van de gemeente Gooise Meren en de consequenties daarvan voor de benodigde beleids- en uitvoeringskracht, heeft tot gevolg dat het in de 
Beleidsnota Energietransitie vastgestelde scenario op dit moment niet haalbaar is binnen de daarvoor gestelde tijdshorizon. Zodra de financiële situatie wijzigt, zal het 
uitvoeringsprogramma daarop worden aangepast.  
 
Jaarlijks wordt de voortgang van de verschillende activiteiten gemonitord. Dit gebeurt veelal middels de proces- en prestatie-indicatoren zoals beschreven in hoofdstuk 3. Waar 
mogelijk maken we ook de vertaalslag naar effectindicatoren, zoals de vermindering van aardgasverbruik, de afname van CO2-uitstoot en de verschuiving van de energiemix 
naar meer duurzame bronnen. Hierover informeren we de raad middels een dashboard en een voortgangsrapportage die we de komende jaren verder ontwikkelen. 
 


